

APPROUVÉ PAR LA D.G.C.M.P. Le: 17 FEB 2025

Signature: *[Signature]*

AUTORITE CONTRACTANTE: Fonds National de Réparation des Victimes de violences sexuelles liées aux conflits et d'autres crimes contre la paix et le sécurité de l'humanité "FONAREV"
 Période: du 1er Janvier 2025 au 31 Décembre 2025 ; Exercice budgétaire: 2025
 PLAN DE PASSATION DES MARCHÉS DES TRAVAUX SANS PRÉQUALIFICATION

Intitulé du Marché	Montant budget en OIF	Montant budget en USD	Code budget	Type de passation	Mode de passation	Précisions et modalités	PHASE 1 - PRÉPARATION DES MARCHÉS		PHASE 2 - ÉVALUATION DES OFFRES		PHASE 3 - AVALUATION DES OFFRES		Mise au point du central	Non objection	Approbation du Central	Montant du Central	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux
							Elaboration de DAO	Non objection	Publication AAO	Date limite dépôt offres	Evaluation des offres	Non objection sur Rap. d'Ex.							
Travaux de construction d'un centre de santé à KANYARUSHINYA au Nord-Kivu			Fonds propres/ Dotations gouvernementales	AO	AO	Précisions et modalités	10/02/2025	1/1	13/02/2025	17/02/2025	01/04/2025	15/04/2025	26/04/2025	13/05/2025	23/05/2025	26/05/2025	16/06/2025	16/07/2025	
Travaux de Construction, Reconstruction d'établissements scolaires de 12 salles de classe à KANYARUCHINYA à Nyiragongo au Nord-Kivu			Fonds propres/ Dotations gouvernementales	AO	AO	Précisions et modalités	10/02/2025	25/02/2025	28/02/2025	31/03/2025	05/04/2025	15/04/2025	19/04/2025	27/05/2025	06/06/2025	09/06/2025	01/07/2025	31/07/2025	
Travaux de construction d'un centre de santé à FICHAMA en Ituri			Fonds propres/ Dotations gouvernementales	AO	AO	Précisions et modalités	10/02/2025	1/1	13/02/2025	17/02/2025	01/04/2025	15/04/2025	26/04/2025	13/05/2025	23/05/2025	26/05/2025	16/06/2025	16/07/2025	
Travaux de construction d'un établissement scolaire et professionnel (EP NULDI-MARIA) - KIGONZE dans la province de ITURI			Fonds propres/ Dotations gouvernementales	AO	AO	Précisions et modalités	10/02/2025	25/02/2025	28/02/2025	31/03/2025	05/04/2025	15/04/2025	19/04/2025	27/05/2025	06/06/2025	09/06/2025	01/07/2025	31/07/2025	
Travaux de construction d'un établissement scolaire et professionnel à Kongo-Konga dans la TSHOPO			Fonds propres/ Dotations gouvernementales	AO	AO	Précisions et modalités	10/02/2025	25/02/2025	28/02/2025	31/03/2025	05/04/2025	15/04/2025	19/04/2025	27/05/2025	06/06/2025	09/06/2025	01/07/2025	31/07/2025	
Travaux de construction du cimetiére du Genocost de Kibati/Nyiragongo (phase 1 clôture du site)			Fonds propres/ Dotations gouvernementales	AO	AO	Précisions et modalités	10/02/2025	25/02/2025	28/02/2025	31/03/2025	05/04/2025	15/04/2025	19/04/2025	27/05/2025	06/06/2025	09/06/2025	01/07/2025	31/07/2025	
Travaux d'adduction et distribution d'eau (forage) au camp des déplacés de KONGA KONGA à KISANGANI			Fonds propres/ Dotations gouvernementales	CF	CF	Précisions et modalités	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	
Travaux de construction d'un centre des victimes à TSHOPO			Fonds propres/ Dotations gouvernementales	AO	AO	Précisions et modalités	10/02/2025	1/1	13/02/2025	17/02/2025	01/04/2025	15/04/2025	09/04/2025	24/04/2025	03/05/2025	06/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	27/06/2025
Travaux de construction d'une stèle mémorielle à SONGOLOLO au Kongo Central			Fonds propres/ Dotations gouvernementales	CF	CF	Précisions et modalités	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	
Coût Total																			

Fait à Kinshasa, le 16/04/2025

La Personne Responsable des Marchés
 FATA MAKUNGA Patrick
 Directeur Général

[Signature]
 p.o. Kevin Ndunda Makunga

Taux de change USD 2850